

2 . 新たな文化交流拠点施設の検討経過

市では、我孫子市民会館の閉鎖決定後、平成 18 年 4 月に設置した「我孫子市民会館跡地利用検討委員会」や平成 19 年 2 月に設置した「我孫子市文化施設検討委員会」、平成 20 年 7 月に設置した「我孫子市文化施設建設研究会」において、新たな文化施設の整備について検討を行ってきました。

この間、平成 18 年 9 月に「市民会館早期建設に関する要請についての陳情」が提出され、同年 12 月定例会において採択されています。また、平成 21 年 9 月には我孫子市文化施設整備基金条例が制定され、我孫子市民会館の売却代金が同基金として積み立てられました。

その後、平成 23 年 8 月に、柏市と「柏市・我孫子市文化会館共同設置研究会」を設置しましたが、平成 24 年 1 月、柏市から現柏市民文化会館を耐震補強するなどして単独使用を継続する方針が示され、同年 4 月、柏市長と我孫子市長との協議により、それぞれ単独での設置を検討することが確認されました。

これを受け、市では平成 24 年 8 月に「我孫子市文化施設整備庁内検討委員会」を設置したのに加え、平成 25 年 11 月、専門的な視点から意見や提案を得るため「我孫子市文化交流拠点施設整備専門家会議」を設置し、整備の基本方針や導入機能、建設候補地など、新たな文化交流拠点施設の整備について調査研究を進めてきました。

新たな文化交流拠点施設の検討経過

年 月	内 容
平成 18 年 3 月	3 月定例会の施政方針で、市民会館の閉鎖を報告
4 月	我孫子市民会館跡地利用検討委員会(庁内)を設置 <検討内容> ・市民会館跡地の売却方針 ・新たな建設候補地 ・新たな検討組織ほか
9 月	「市民会館早期建設に関する要請について」の陳情(陳情第 59 号)が提出される。 9 月定例会において継続審査となる
12 月	定例会において、「市民会館早期建設に関する要請について」の陳情(陳情第 59 号)が採択される
平成 19 年 2 月	我孫子市文化施設検討委員会を設置 <検討内容> ・施設の役割 ・施設の機能 ・施設の規模など
3 月	我孫子市民会館を閉鎖
11 月	我孫子市民会館跡地利用検討委員会から報告書が提出される 我孫子市文化施設検討委員会から報告書が提出される
平成 20 年 7 月	我孫子市文化施設建設研究会<庁内>発足

平成 21 年 5 月	研究会から報告される <報告内容> ・敷地面積 10,000 m ² ~ 12,500 m ² (駐車場 200 台分程度を含む) ・建設費約 35 億 ~ 約 44 億 (建物のみ : 1,000 席で音響に配慮) ・PFI の活用、施設の広域利用、共同設置などの研究が提案される
7 月	我孫子市民会館用地売却《蚩水会 (名戸ヶ谷病院) 3 億 2 千万円》
9 月	文化施設整備基金条例を制定
11 月	柏市、流山市、我孫子市による「広域行政の検討」に共同設置を議題として提案
平成 22 年 5 月	柏市から、建物及び音響施設などの老朽化への対応について検討中であることが示される
平成 23 年 7 月	柏市・我孫子市まちづくり懇談会に文化会館の共同設置などに関する研究会の設置を提案
8 月	第 1 回柏市・我孫子市文化会館共同設置研究会を開催 <検討内容> ・設置理由 ・検討期間及び検討内容など
11 月	第 2 回柏市・我孫子市文化会館共同設置研究会を開催 <検討内容> ・文化施設の設置状況 ・文化施設整備の基本的な考え方など ・共同設置のメリット・デメリット ・施設の規模・機能など
平成 24 年 1 月	第 3 回柏市・我孫子市文化会館共同設置研究会を開催 <検討内容> ・柏市民文化会館の利用状況 ・共同設置した事例 ・PFI を活用した事例など
	柏市から現文化会館を耐震補強や音響施設などの更新をして、15 年程度使用していく方針が示される
4 月	柏市長と我孫子市長との協議により、それぞれ単独設置で検討することを確認
7 月	柏市・我孫子市まちづくり懇談会を開催 ・「文化会館の共同設置に関する研究会」で、これまでの検討状況をまとめた報告書を提出
8 月	我孫子市文化施設整備庁内検討委員会を設置
平成 24 年 8 月	第 1 回我孫子市文化施設整備庁内検討委員会を開催 <検討内容> ・検討の趣旨とスケジュール ・検討委員会の進め方

12月	<p>第2回我孫子市文化施設整備庁内検討委員会を開催</p> <p><検討内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・建設候補地の選定について ・建設候補地の抽出条件について
平成25年3月	<p>「我孫子市文化交流拠点施設整備調査研究支援」の業務委託の予算化(当初予算) 専門家で構成する会議の設置を予定(予算審査特別委員会での議員提案)</p>
6月	<p>予算審査特別委員会にて、新たな建設候補地として「現市役所用地」が提案される</p> <p>補正予算にて、専門家による会議の委員報償を提案・可決</p>
7月	<p>「我孫子市文化交流拠点施設整備調査研究」について、内閣府の補助事業「PFI手法を活用した案件」に応募</p>
8月	<p>内閣府の補助事業「PFI手法を活用した案件」が不採択</p>
9月	<p>○「我孫子市文化交流拠点施設整備調査研究支援業務」について、公募型プロポーザルにて事業者を選定</p> <p>第3回我孫子市文化施設整備庁内検討委員会を開催</p> <p><検討内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの経過について ・専門家で構成する会議の設置等について
10月	<p>○「我孫子市文化交流拠点施設整備調査研究業務」委託契約締結</p>
11月	<p>○市内各種団体アンケート調査の実施</p> <p>○我孫子市文化交流拠点施設整備専門家会議を設置</p> <p>○第1回我孫子市文化交流拠点施設整備専門家会議を開催</p> <p><検討内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・調査研究業務の内容、専門家会議の役割・議題について ・マーケティング調査の中間報告について ・文化交流拠点施設の位置づけと必要な機能について
12月	<p>○第4回我孫子市文化施設整備庁内検討委員会を開催</p> <p><検討内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・我孫子市文化交流拠点施設整備調査研究業務の進捗状況について ・我孫子市文化交流拠点施設整備専門家会議について ・にぎわいと交流の創出について

平成 26 年 1 月	○第 2 回我孫子市文化交流拠点施設整備専門家会議を開催 < 検討内容 > ・マーケティング調査について ・先進事例調査について ・導入機能・規模について ・候補地の概要及び評価・選定基準について
2 月	○市内各種団体ヒアリング調査の実施
3 月	○第 3 回我孫子市文化交流拠点施設整備専門家会議を開催 < 検討内容 > ・調査対象地の評価（案）について ・新たな文化交流拠点施設のコンセプト・規模・機能（案）について
	○第 4 回我孫子市文化交流拠点施設整備専門家会議を開催 < 検討内容 > ・調査対象地の評価について ・新たな文化交流拠点施設整備の基本方針について ・導入機能について ・施設の規模及び概算整備費について ・整備手法・運営管理手法について
7 月	○専門家会議委員からの提案等について（報告）
8 月	○第 5 回我孫子市文化施設整備庁内検討委員会を開催 < 検討内容 > ・我孫子市文化交流拠点施設整備調査研究業務報告書（案）について ・今後のスケジュールについて