
公園・久寺家線の整備

様

　　　　　　　　　　

式

　　　　　　　　

担当

第

部課 建設部・道路課　

６

　　　　　　　　　　

号

　　　　　　　　　　

事

　　　

中間執行状況

　

業

手賀沼公園・久寺家線

コ

の整備工事について、

ー

手賀沼公園側について

ド

は、地権者側の支障物

6

移転

工事の進捗に合わ

9

せて、商業施設の営業

9

に配慮しながら道路工

令

事を進めています。

　

和

国道３５６号側につい

　

ては、試掘工事の結果

３

をもとに道路管理者で

年

ある千葉県柏土木事務

度

所と

協議し、整備工事

事

を進めます。

　また、

務

９月補正予算が成立し

事

たため、起終点部にお

業

ける信号機移設工事を

中

現在入札中です。

　今

間

後は、令和４年４月の

報

供用開始に向けて、安

告

全に配慮しながら整備

書

工事を進めます。

令和

(

 3年10月 1日

市

市

長あて

建設部長

長の指定事務事業)

　令和　３年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 手賀沼


