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１．問題点及び問題点が生じた理由等

２．今後の対応策

　工期の延長を行い、地盤調査の結果に基づき工事手法を再検討します。

　その上で、工事手法や期間の検討、開発許可の変更等の要素を含めた中で、最終的な対応策を

決定します。

R6-6

指定事務事業問題点・対応報告書

　次の指定事務事業について問題が生じましたので、問題点とその対応策について報告します。

指定事務事業名 （仮称）湖北消防署の整備

基 本 施 策 名 １－４　消防力の強化

担 当 部 課 名 消防本部　総務課

報 告 日 令和6年10月18日

　（仮称）湖北消防署の整備に係る南側敷地造成工事について、当初想定していなかった

家屋影響調査の実施や擁壁工事前の調査における軟弱地盤が確認されたため、工事の一時中止期

間が発生しました。

　また、このことから、追加の地盤調査の実施や開発許可の変更をする必要が生じました。

　そのため、当初11月30日までとしていた工期で工事を完了することが困難となりました。


