

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 第二次環境基本計画の策定

基本施策名： 6-1 地球環境の保全

担当部課名： 環境経済部手賀沼課

1. 事業費

| | 事業費 (千円) | 財源内訳 (千円) | | | | |
|--------|-------------|-----------|------|-----|-------|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | 一般財源 |
| 予算額 | 5,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,224 |
| 補正後予算額 | | | | | | |
| 決算額 | | | | | | |

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

環境保全に関する長期的な目標と施策の方向性を明確にするため、令和4年度中に、時代や状況に即した第二次環境基本計画を策定します。策定にあたっては、第四次総合計画や関係する計画と調整・整合を図ります。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

現在策定中の環境基本計画は、8月下旬から9月にかけて、書面による庁内推進委員会を開催し、計画書の内容について関係課の意見を確認し、計画書案に反映させる作業を行いました。

10月に開催する第2回推進委員会及び環境審議会で素案について検討し、パブリックコメントを経て、年度内に策定予定です。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： あびこエコ・プロジェクトの推進基本施策名： 6-1 地球環境の保全担当部課名： 環境経済部手賀沼課

1. 事業費

| | 事業費 (千円) | 財源内訳 (千円) | | | | |
|--------|-------------|-----------|-------|-----|-------|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | 一般財源 |
| 予算額 | 13,509 | 0 | 8,850 | 0 | 0 | 4,659 |
| 補正後予算額 | | | | | | |
| 決算額 | | | | | | |

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

市の事務事業が環境に与える負荷を減少させ、地球温暖化対策を推進するための「地球温暖化対策実行計画」、「市民・事業者への環境配慮指針」の普及、「環境保全のための率先行動計画」の3つの役割を併せた計画であるあびこエコ・プロジェクトを推進します。

また、令和3年度の温室効果ガス排出量等についての報告書を作成・公表します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

あびこエコ・プロジェクト5については、4月に推進本部会議を開催して年度の取り組み内容を定め、電気使用量・グリーン購入等の調査の実施により取り組み状況を把握し、職員研修や夏の施設巡視を実施することで、啓発を図りました。

我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の申請件数は、9月末時点で71件となっており、昨年同時期の74件と比較してほぼ横ばいとなっています。今年度から電気自動車 (EV) とV2H充放電設備が新たに補助対象に加わり、電気自動車は4件、V2Hは5件の申請がありました。

令和3年度の温室効果ガス排出量等については、第2回の推進本部会議で報告する予定です。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 新クリーンセンターの整備基本施策名： 6-1 地球環境の保全担当部課名： 環境経済部 クリーンセンター

1. 事業費

| | 事業費 (千円) | 財源内訳 (千円) | | | | |
|--------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | 一般財源 |
| 予算額 | 5,450,275 | 722,952 | 0 | 3,578,400 | 1,144,846 | 4,077 |
| 補正後予算額 | | | | | | |
| 決算額 | | | | | | |

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

既存の廃棄物処理施設の老朽化のため、令和5年度からの稼働に向けて新廃棄物処理施設を建設します。

令和4年度は、12月から試運転を行うほか、昨年度に引き続き新廃棄物処理施設の建設及び建設に伴う環境影響評価事後調査、適正に設計・建設が進められているかを確認するためのモニタリング業務を実施します。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

令和4年9月末の工事全体の進捗率は約85%で、概ね順調に進んでいます。焼却炉の主要な設備の設置は完了し、現在は、建物の内装工事や電気工事、外構工事などを進めているところです。11月からはごみクレーンや灰クレーンの調整運転など、順次、機械・設備の試運転を始め、12月には焼却炉の火入れ式を行い、12月下旬からはごみの搬入を開始する予定です。また、令和5年1月からはごみの焼却を開始し、令和5年度からの本格稼働に向けて準備を進めていきます。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： クリーンセンター既設焼却炉の解体基本施策名： 6-1 地球環境の保全担当部課名： 環境経済部 クリーンセンター

1. 事業費

| | 事業費 (千円) | 財源内訳 (千円) | | | | |
|--------|-------------|-----------|------|-----|-------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | 一般財源 |
| 予算額 | 64,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,542 |
| 補正後予算額 | | | | | | |
| 決算額 | | | | | | |

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

令和5年度の新廃棄物処理施設の稼働に伴い廃止する既設焼却炉の解体に向け、令和4年度は、既設焼却炉の残留物の除去やばいじん等の飛散防止対策などの閉鎖清掃業務を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

12月下旬から新廃棄物処理施設の試運転が開始されるため、令和5年1月中旬ごろから閉鎖清掃業務を開始できるよう準備を進めています。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名 : 資源化施設の検討

基本施策名 : 6-1 地球環境の保全

担当部課名 : 環境経済部 クリーンセンター

1. 事業費

| | 事業費 (千円) | 財源内訳 (千円) | | | | |
|--------|-------------|-----------|------|-----|-------|------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | 一般財源 |
| 予算額 | 3,498 | 0 | 0 | 0 | 3,498 | 0 |
| 補正後予算額 | | | | | | |
| 決算額 | | | | | | |

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

既設焼却炉の解体跡地に既設粗大ごみ処理施設等の機能を備えた新たな資源化施設を整備するため、令和4年度は、施設の機能や規模について検討します。

3. 進行状況の報告

報告基準日 : 令和4年10月1日

新たな資源化施設の整備については、昭和52年から稼働し老朽化している粗大ごみ処理施設の建て替えを前提に、プラスチック中間処理機能や資源価値向上機能などを施設内で担うのか、外部委託により処理を行うのか、費用対効果を含め検討を進めているところです。

今後は、複数の整備パターンによる費用を算出し、ライフサイクルコストの比較を行っていきます。

令和4年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 緑の基本計画の改定

基本施策名： 6-2 自然環境の保全

担当部課名： 都市部公園緑地課

1. 事業費

| | 事業費 (千円) | 財源内訳 (千円) | | | | |
|--------|-------------|-----------|------|-----|-------|-------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 他特定財源 | 一般財源 |
| 予算額 | 2,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,569 |
| 補正後予算額 | | | | | | |
| 決算額 | | | | | | |

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

令和4年度に我孫子市緑の基本計画の計画期間が満了することから、引き続きみどり豊かなまちづくりを推進していくため、第四次総合計画や他の部門別計画との整合を図りつつ、令和4年度末までに改訂を行います。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和4年10月1日

緑の基本計画は、6月にみどりのボランティア、緑化団体、里山団体へアンケートを実施しました。また、8月に第1回庁内検討委員会及び改訂検討委員会を開催するとともに、有識者を交えた市民団体とのワークショップを実施しました。

現在、いただいた意見を基に計画の改訂作業を進めており、第2回、第3回の検討委員会を経て、年度内に策定を完了させる予定です。