

## 令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： あびこエコ・プロジェクトの推進基本施策名： 6-1 地球環境の保全担当部課名： 環境経済部 手賀沼課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	2,125	0	0	0	0	2,125	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

「環境保全のための率先行動計画」と、市の事務事業が環境に与える負荷を減少させ、地球温暖化対策を推進するための「地球温暖化対策実行計画」、「市民・事業者への環境配慮指針」の普及の3つの役割を併せた計画である「あびこエコ・プロジェクト」を推進します。

また、令和5年度の温室効果ガス排出量等についての報告書を作成し、11月頃に公表します。

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

4月のエコプロ推進本部会議で年間の取り組みについて周知し、5月に温室効果ガス排出量等調査を実施しました。6月下旬にはエコプロ研修を開催し、各課に自主的に重点取組項目を設定してもらい、取り組みの強化を依頼しました。また、適宜ノーカーデーや電気使用量、グリーン購入の実績調査を行い今年度の取り組みの進捗把握をしながら、並行して令和5年度の温室効果ガス排出量等調査の報告書を作成しています。当初の予定通り、11月頃公表する見込みです。

## 令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：資源化施設の整備

基本施策名：6-1 地球環境の保全

担当部課名：環境経済部 手賀沼課

## 1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
予算額	24,827	8,275	0	5,900	10,652	0	0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

## 2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

令和12年度からの本格稼働を目指し、環境省の循環型社会形成推進交付金を活用し、新しい資源化施設 (マテリアルリサイクル推進施設) の整備を実施します。令和6年度は、令和7年3月までを目途に平成30年度に策定したリサイクルセンター整備詳細計画の見直しを実施し、併せて新資源化施設の整備運営方式の検討を行います。また、建設予定地である旧クリーンセンター敷地内で土壤汚染が確認されたことから、5月頃から土壤汚染対策工事に向けた実施設計を行います。

## 3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

当初計画通り令和12年度から本格稼働を目指し、新しい資源化施設の整備事業を進めています。現在、平成30年度に策定したリサイクルセンター整備詳細計画の見直し、整備運営方式の検討、旧クリーンセンター解体に向けて、土壤汚染対策の設計業務を実施しています。詳細計画見直しについては、各プラントメーカーに8月よりアンケート実施中です。整備運営方式の検討にあたっては、7月25日に第1回検討委員会を開催し、事業概要や事業方式の検討事項、今後の予定について、報告し意見等を頂戴しました。土壤汚染対策設計については、土壤汚染対策工事を含めた旧クリーンセンター解体工事の見積依頼を8月に実施し、現在内容を精査しています。なお、令和6年度事業については、循環型社会形成推進交付金は、令和5年度収入済額にて差額9,713千円が発生しているため、その差額を年度間調整することを環境省及び千葉県循環型社会推進課と調整済みです。