

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：鳥の博物館改修工事

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 鳥の博物館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	114,788	0	0	103,300	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

鳥の博物館長寿化計画に基づき、老朽化した換気設備及び屋上・外壁の改修工事を行います。
 また、電力の省エネ化を図るため、LED化 (照明交換) 工事の設計を行います。なお、工事に伴い、11月から令和7年3月末まで休館予定です。
 (工事期間)
 我孫子市鳥の博物館昇降機更新工事 : 令和5年5月～令和7年3月 (繰越事業)
 我孫子市鳥の博物館換気設備設備改修新工事 : 7月～令和7年3月
 我孫子市鳥の博物館屋上・外壁改修工事 : 7月～令和7年3月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

屋上・外壁及び換気設備改修工事に着手しました。
 昇降機更新工事は、5月から打合せや現地確認などの準備を行い、11月から本格工事に着手予定でしたが、製品納期の都合により令和7年1月から本格工事を行う予定となっています。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：鳥の博物館展示リニューアル事業

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 鳥の博物館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	271	0	0	0	
補正後予算額	544	0	0	0	100	444	0
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画を策定するにあたり、市民参加のもと、幅広い観点から検討する必要があることから、引き続き我孫子市鳥の博物館展示リニューアル基本計画検討委員会を開催します。

令和6年度は、検討委員会を3回開催し、2月に基本計画をとりまとめます。

(期間) 展示リニューアル基本計画検討委員会：令和5年4月～令和7年3月31日

(開催予定) 第4回：5月、第5回：9月、第6回：12月

3. 進行状況の報告

報告基準日：令和6年10月1日

6月に第4回展示リニューアル基本計画検討委員会にて骨子案を提示し、フロア構成案などについてご意見をいただきました。

検討委員会委員からの意見も踏まえ、8月にリニューアル基本計画骨子を取りまとめました。

骨子に示すフロア構成への改修が実際に可能かどうかを調べるため、9月補正で予算を確保し、建築・設備改修要件等調査業務を行うところです。

11月に第5回検討委員会を開催し、調査結果を反映したリニューアル基本計画案を提示して、最終的な検討・調整を行い、年度内に基本計画を策定をできるよう取り組みを進めます。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：電子図書館サービスの導入

基本施策名：7-1 生涯学習の推進

担当部課名：生涯学習部 図書館

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)	
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源		
		予算額	11,785	5,892	0	0		0
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-	-
決算額								
次年度へ繰越								

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

いつでもどこでもだれでも利用できる第二の図書館として電子図書館サービスを導入します。特にだれでも視点から図書館に来館しにくい市民や障害のある市民に読書の機会を増やす事業となります。さらに郷土資料については、他課と連携して構築することでより広い視点でデジタル化を行い、郷土愛の醸成や読書活動の推進に結び付け、一般市民はもとより児童・生徒の生涯学習に活かします。

事業者は5月にプロポーザルで選定し、構築期間約3か月を経て、10月から導入予定です。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

5月にプロポーザルにて事業者を選定し、電子図書館サービスのための初期環境構築及びあびこデジタル郷土資料作成等について、事業者と打合せを実施し、電子書籍コンテンツの選定・発注を行い、10月1日火曜日の午前10時から「あびこ電子図書館」サービスを開始しました。市内の小・中学生には学校の授業で積極的に活用してもらうため、10月から11月にかけて使い方の説明やPRを実施していきます。

また、電子図書館サービスを図書館内でも利用できるように、8月から生涯学習センターアピスタ全館にWi-Fi環境の整備を行い、10月中には図書館布佐分館にも環境整備を実施する予定です。図書館内で雑誌コンテンツ最新号を閲覧するには、ご持参のスマートフォンでも可能ですが、図書館でタブレット端末も用意しています。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名： 市民体育館給排水設備等更新工事

基本施策名： 7-3 スポーツの振興

担当部課名： 生涯学習部 文化・スポーツ課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	162,319	0	0	146,000	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

利用者が安心・安全に施設使用できることを目的に市民体育館における給排水設備等の更新工事を行います。

- ・工事期間：11月～令和7年2月

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

4月入札で事業者を決定しました。資産管理課とともに事業者と打合せをしながら、工事を進めています。7月下旬から第一駐車場に仮設事務所が設置され一部で駐車禁止、10月から令和7年2月中旬までは更衣室の使用および市民体育館内シャワー、トイレ、手洗い場など水の使用を休止としています。

令和6年度 指定事務事業進行管理表

指定事務事業名：五本松運動広場の整備

基本施策名：7-3 スポーツの振興

担当部課名：生涯学習部 文化・スポーツ課

1. 事業費

	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)					過年度繰越分 事業費 (千円)
		国庫支出金	県支出金	地方債	他特定財源	一般財源	
		予算額	39,357	0	0	0	
補正後予算額	-	-	-	-	-	-	-
決算額							
次年度へ繰越							

2. 当該年度執行計画 (目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載)

五本松運動広場を整備するため、「五本松運動広場整備基本計画」を踏まえ、DB (設計・施工一括発注) 事業者の募集・選定に係る支援業務を委託します。
 4月に入札を実施し、令和7年7月末まで委託期間とします。
 また、整備についてはDB方式を予定しているため、10月までに仕様を整え、予算を確保した上で、DB事業者を12月に募集し、令和7年5月に選定します。
 さらに、並行して地質調査・測量調査を7~8月に行い、調査報告を9月にとりまとめます。

3. 進行状況の報告

報告基準日： 令和6年10月1日

4月入札でDB事業者の募集・選定に係るアドバイザリー業者を決定しました。アドバイザリー業者と打合せをしながら、要求水準書等の資料を作成する等、公告の準備を進めています。我孫子市五本松運動広場整備事業者選定委員会を設置・開催するにあたり、9月に市議会において我孫子市附属機関設置条例の改正と委員報酬として補正予算の要求、定例教育委員会において我孫子市五本松運動広場整備事業者選定委員会規則の制定を行いました。今後、11月下旬から12月初旬に公告、令和7年2月までに業者から提案書を受け取り、3月下旬から4月上旬に整備事業者を決定、4月上旬から5月上旬に整備事業者と協定および仮契約を締結、6月議会で議決後、本契約を締結する予定です。
 地質調査、測量調査については6月入札で事業者を決定しました。現地での調査は完了しており、10月に報告書が納品予定です。