

平成31年度事務事業中間報告書

(市長の指定事務事業)

平成31年度事務事業のうち、次の事業の執行状況について中間報告します。

事務事業名（個別事業） 新クリーンセンターの整備事業

担当部課 環境経済部・クリーンセンター

中間執行状況

新クリーンセンターの整備に伴い、千葉県環境影響評価条例に基づき、平成28年度から4か年で実施している環境影響評価は、千葉県環境影響評価委員会の審議の過程において、水質調査などの追加調査や予測及び評価を改めて実施する事項について指摘があったことから、期間を5か月延長し、令和2年3月末までに事業が完了する予定です。

事業者の選定については、新廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会において、12月末までに最優秀提案者を決定し、令和2年3月議会において工事契約の議案の可決を目指します。さらに、令和2年度に実施する土壌汚染対策工事にに向けた実施設計は、令和2年3月末までに完了する予定です。

令和1年10月1日

市長あて

環境経済部長